

Σχέδιο δράσης 2013-2015

Για την επίτευξη των Στρατηγικών Στόχων η Ε.Ε.Ε.Π. και στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού της, εκπόνησε το 2012, το Σχέδιο Δράσης της για την περίοδο 2013-2015.

Η Ε.Ε.Ε.Π. από τις αρχές του 2012, που ξεκίνησε η λειτουργία της, πέραν της αυτονόητης προσπάθειας για την απόκτηση των αναγκαίων υποδομών σε εξοπλισμό και σε ανθρώπινο δυναμικό, μελέτησε και σχεδίασε το Σχέδιο Δράσης της σε σχέση με τις αρμοδιότητές της, δηλαδή, ως προς την εποπτεία και τον έλεγχο της αγοράς παιγνίων.

Με το πρώτο Πρόγραμμα Δράσης της Ε.Ε.Ε.Π. τέθηκαν οι στρατηγικοί στόχοι της και χαράχτηκαν 7 επιχειρησιακοί άξονες δράσης. Επίσης, προσδιορίστηκαν τα έργα που έπρεπε να υλοποιηθούν προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι του προγράμματος, να υπηρετηθούν οι επιταγές του νόμου, οι αρμοδιότητες της Αρχής και οι ανάγκες των διαγραφόμενων συνθηκών της αγοράς (λ.χ. αποκρατικοποιήσεις, πρόστιμο για τα ΗΤΨΠ) καθώς και να καλυφθούν οι απαιτήσεις της βασικής της οργάνωσης. Παράλληλα, προσδιορίστηκε ο τρόπος υλοποίησης ορισμένων έργων και εκτιμήθηκαν οι ανάγκες σε θεσμικό πλαίσιο, πόρους και υποδομές (π.χ. το πληροφοριακό σύστημα υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων πιστοποιήσεων, τα εγχειρίδια ελέγχου). Τέλος, τα έργα ιεραρχήθηκαν και χαράχτηκε το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους.

Αρχικά το Σχέδιο Δράσης 2013-2015 περιλάμβανε 78 έργα και στην πορεία, όπως ήταν αναμενόμενο, υπήρξαν προσθήκες νέων έργων και αναδιατάξεις στην προτεραιότητα υλοποίησης ορισμένων άλλων, οφειλόμενες κυρίως σε εξωγενείς παράγοντες (π.χ. επίσπευση της μεταφοράς της αρμοδιότητας εποπτείας των καζίνων, εξέλιξη αποκρατικοποιήσεων). Στην τελική του μορφή το Σχέδιο περιέλαβε 114 έργα. Κατά το τελευταίο έτος υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης 2013-2015, η εξέλιξη του συνόλου των έργων του, είχε ως εξής:

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ 2013-2015

